



Municipalidad Distrital
Mariano Melgar

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 163 -2020-MDMM

Mariano Melgar, **8 SEP 2020**

VISTO:

Carta N° 004-2020-MDMM-SGOP/S.A.-JCVG; Informe Técnico N° 869-2020-GDU-MDMM; Informe N° 378-2020-GPyP/MDMM; Informe Técnico N° 890-2020-MDMM-GDU-GHR y Dictamen Legal N°364-2020-GAJ-MDMM de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 194 señala que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería Jurídica de derecho público y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y concordante con lo dispuesto en el Artículo II de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo del 2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario por la existencia del COVID-19 y se dictaron medidas de prevención y control para evitar la propagación del COVID-19, siendo prorrogado a partir del 10 de junio de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario mediante Decreto Supremo N° 020-2020-SA.

Que, con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en el diario oficial "El Peruano" el 15 de marzo del 2020, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; siendo prorrogado los plazos respectivos mediante Decretos Supremos Nros. 051, 064, 075, 083, 094, 116 y 135-2020-PCM, siendo el último a partir del sábado 01 de agosto hasta el lunes 31 de agosto de 2020.

Que, a través del Decreto de Urgencia N° 070-2020, "Decreto de Urgencia para la reactivación económica y atención de la población a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19", publicado el 19 de junio de 2020, siendo uno de sus considerandos: "el riesgo de alta propagación del COVID-19 en el territorio nacional viene afectando las perspectivas de crecimiento de la economía global y de la economía nacional, y siendo la inversión pública un aspecto importante para generar condiciones de desarrollo económico, resulta necesario dictar medidas para la reactivación económica y atención a la población a través de la inversión pública y otras actividades para la generación de empleo, dado el contexto atípico y de emergencia en el que se encuentra el país.

Que, el artículo 1° del referido Decreto de Urgencia, se establece que dicha norma tiene por objeto establecer medidas extraordinarias para la reactivación económica ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19, en materia de inversiones, gasto corriente y otras actividades para la generación de empleo, así como medidas que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco de sus competencias, la ejecución de acciones oportunas, en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, para la reactivación de la actividad económica a nivel nacional y atención a la población, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento periódico y rutinario de las vías nacionales, departamentales y vecinales.

Que, el artículo 11° del Decreto citado, se establece que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través del Programa "Trabaja Perú" realiza la revisión y determina la elegibilidad de las fichas técnicas de actividades de intervención inmediata presentadas por los Gobiernos Locales señalados en el Anexo 8, priorizados a propuesta del Programa "Trabaja Perú", y realiza el acompañamiento al proceso de selección de participantes realizados por los referidos Gobiernos Locales.

Que, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 070-2020, Trabaja Perú a través de la Resolución Directoral N° 051-2020-TP/DE y modificatorias, ha aprobado la "Guía de Orientación para la Presentación de Fichas Técnicas de Actividades de Intervención Inmediata (AI)", en el marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020"; ello con la finalidad de brindar orientación técnica a los Organismos Proponentes para la elaboración y presentación de Fichas Técnicas de Actividades de Intervención Inmediata financiadas en el marco del Decreto citado.

Que, en este contexto, la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar ha previsto la elaboración de la Ficha Técnica de Actividad de Intervención Inmediata denominada "**LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES HEROES DEL CENEP, Y VIRGEN DEL ROSARIO Y CALLES ALTERNAS UBICADOS EN LOS AAHH HEROES DEL CENEP Y VIRGEN DEL ROSARIO, DISTRITO DE MARIANO MELGAR PROVINCIA AREQUIPA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**" por el monto de S/ 118,214.12



Municipalidad Distrital
Mariano Melgar

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 162 -2020-MDMM

soles, bajo la modalidad de Administración Directa, con un plazo de ejecución de 21 días hábiles; sin embargo, en la ficha no se han considerado componentes relevantes siendo estas necesarias para cumplir con el objeto u finalidad de la ficha en mención; siendo que, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la guía de Orientación para la Presentación de Fichas Técnicas de Actividades de Intervención Inmediata (AII), en el marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020, resulta necesario realizar un adicional.

Que, mediante Carta N° 004-2020-MDMM-SGOP/S.A.-JCVG, con fecha 11.09.2020, suscrito por la Arq. Dina Encalada Zegarra, en su condición de Responsable Técnico de la Actividad de Intervención Inmediata "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES HEROES DEL CENEPA, Y VIRGEN DEL ROSARIO Y CALLES ALTERNAS UBICADOS EN LOS AAHH HEROES DEL CENEPA Y VIRGEN DEL ROSARIO, DISTRITO DE MARIANO MELGAR PROVINCIA AREQUIPA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", hace llegar el expediente de Adicional 1 por Partidas nuevas; el Adicional solicitado se justifica que en la Actividad de Intervención Inmediata se requieren adicional de implementos de seguridad importantes para los participantes para la prevención y control del contagio por COVID-19, de igual forma se requieren algunos implementos sanitarios para garantizar la seguridad durante la ejecución y desarrollo de la actividad y hubieron faltantes de herramientas necesarias para los participantes en el desarrollo de partidas existentes y útiles de oficina necesarios para la presentación de informes por parte del personal técnico; el Adicional por Partidas nuevas comprende: Kit de herramientas adicional por el monto de S/.465.60, Kit de implementos de seguridad adicional por el monto de S/.1,600.00, Kit de Implementos Sanitarios Adicional por el monto de S/.2,142.60, Kit de Implementos útiles de oficina por el monto de S/. 585.00, teniendo un Costo Directo (CD) de S/. 4,793.10 y un Costo Indirecto (CI) S/. 588.59, resultando un Costo Total (CT) de S/. 5,381.69 soles; por lo tanto concluye que las partidas nuevas son necesarias para la seguridad de los participantes, así como también de prevención y control del COVID-19 durante el desarrollo de la Actividad de Intervención Inmediata, no afectando el cronograma de avance y desarrollo de la actividad; en este sentido solicita la aprobación del Adicional N° 01 por partidas nuevas por un monto de S/. 5,381.69 soles, el cual representa un 4.55% de incidencia sobre el costo directo del monto total.

Que, por medio del Informe Técnico N° 869-2020-GDU-MDMM, del (a) División de Obras Públicas, informa que la Ficha Técnica se viene ejecutando por la modalidad de Administración Directa; que el monto referencial aprobado para la ejecución de la Ficha Técnica asciende a S/. 123.595.81 soles, con un plazo de ejecución de 21 días hábiles; sin embargo, con fecha 09 de septiembre del 2020 se hace recepción en Gerencia de Desarrollo Urbano la Carta N° 003-2020/S.A.-FRZA que lleva por asunto la remisión de informe de compatibilidad de la Ficha de Actividad de Intervención Inmediata en mención, en la cual se concluye en la recomendación de emisión de absolver observaciones que podrían ocasionar dificultades durante la ejecución de la Ficha Técnica; en consecuencia, con fecha 11 de septiembre del 2020 se recepciona en Gerencia de Desarrollo Urbano la Carta N° 004-2020-MDMM-SGOP/S.A.-JCVG que lleva por asunto SOLICITUD DE ADICIONAL 01 POR PARTIDAS NUEVAS, mediante la cual el responsable técnico de la actividad sustenta el requerimiento de nuevas partidas por ser importantes para la seguridad de los participantes durante el desempeño y desarrollo de la actividad; las partidas nuevas sustentadas en el informe son indispensables para lograr el cumplimiento de la finalidad del proyecto debido a deficiencias en la Ficha Técnica; el monto presupuestado para la ejecución de las metas incluidas en el Adicional N° 01 es de S/. 5,381.69 soles; el plazo de ejecución de la Ficha Técnica no se ve afectado por el Adicional N° 01 debido a que no influyen en el cronograma de avance de obra. Por lo tanto, concluye que se solicita disponibilidad presupuestal de S/. 5,381.69 soles y se solicita la aprobación del Adicional N° 01 por partidas nuevas en el proyecto denominado "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES HEROES DEL CENEPA, Y VIRGEN DEL ROSARIO Y CALLES ALTERNAS UBICADOS EN LOS AAHH HEROES DEL CENEPA Y VIRGEN DEL ROSARIO, DISTRITO DE MARIANO MELGAR PROVINCIA AREQUIPA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", lo cual genera un incremento presupuestal de 4.55% del monto presupuestado para la ejecución de la misma.

Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto mediante Informe N° 378-2020/GPyP/ MDMM, de fecha 15.09.2020, señala que se ha efectuado una revisión del presupuesto autorizado al pliego y se ha determinado que si se cuenta con el Crédito Presupuestario para atender lo solicitado por la Gerencia de Desarrollo Urbano. Por lo tanto, se asigna disponibilidad presupuestal, siendo la afectación presupuestal en la Meta N° 162, para el año 2020 para lo cual el gasto será cargado a la secuencia funcional programática del gasto: Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, Rubro 18. Canon y Sobre canon, Regalías, y Renta de aduanas, por el monto de S/. 5,381.69 soles (Cinco mil trescientos ochenta y uno con 69/100 soles).

Que, mediante Informe Técnico N° 890-2020-MDMM-GDU-GHR, de fecha 17.09.2020, la Gerencia de Desarrollo Urbano, en su condición de área técnica responsable, del análisis informa que el presupuesto neto del Adicional N° 01 por partidas nuevas es de S/ 5,381.69 soles, lo cual genera un incremento presupuestal de 4.55% del monto presupuestado; por lo que solicita la aprobación mediante acto resolutorio.

Que, en el presente caso, la Ficha Técnica de Actividad de Intervención "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES HEROES DEL CENEPA, Y VIRGEN



Municipalidad Distrital
Mariano Melgar

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 163 -2020-MDMM

DEL ROSARIO Y CALLES ALTERNAS UBICADOS EN LOS AAHH HEROES DEL CENEP Y VIRGEN DEL ROSARIO, DISTRITO DE MARIANO MELGAR PROVINCIA AREQUIPA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"; se encuentra dentro del marco legal Decreto de Urgencia N° 070-2020 y la Resolución Directoral N° 051-2020- TP/DE y modificatorias; asimismo cabe precisar que la ejecución prevista es por la modalidad de Administración Directa, y con referencia al adicional solicitado es aplicable las normas (directivas) que regulen los adicionales y ampliaciones en servicios por Administración Directa; en tal sentido, la municipalidad no cuenta con una directiva que regule el tema de ampliación de plazo u adicionales en fichas técnicas de mantenimiento; asimismo no se tiene una norma expresa sobre el mismo tema; teniendo estos vacíos legales, en el presente caso se deberá de aplicar supletoriamente la normativa de contrataciones del Estado.

Que, el artículo 157° del Decreto Supremo N° 350-2015-EF y su modificación mediante D.S. N° 344-2018-EF. (Vigente desde el 30.01.2019) Reglamento de la Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado" que señala: Artículo 157. Adicionales y Reducciones 157.1. "Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes"(...).

Que, Gerencia de Asesoría Jurídica mediante **Dictamen Legal N°364-2020-GAJ-MDMM**; señala que, conforme a lo expuesto corresponde otorgar el adicional N° 01 el mismo que no supera los 25%; conforme a lo expuesto por la Gerencia de Desarrollo Urbano quien es la área técnica competente para revisar y evaluar el adicional solicitado por el Responsable Técnico del Mantenimiento, el mismo que después de la evaluación realizada da la conformidad del adicional; conforme al dispositivo legal citado en párrafo precedente, este cumplirá los presupuestos citados en el art. 157.

Que, según la Ley 30225, es el Titular de la Entidad quien debe aprobar las modificaciones al contrato, a través de Resolución de Alcaldía; empero, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972, el Alcalde como Titular de la Entidad puede delegar sus funciones administrativas al Gerente Municipal, así lo establece el art. 20 inc. 20. Atribuciones del Alcalde.

Por los fundamentos expuestos, y al amparo de la Constitución Política del Perú y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el numeral 20 del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto de Urgencia N° 070-2020, Resolución Directoral N° 051-2020-TP/DE y modificatorias; así como la delegación de facultades realizada mediante la Resolución de Alcaldía N°025 y 073-2019-MDMM, esta Gerencia dispone lo siguiente:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR el Adicional N° 01 por Partidas Nuevas por el monto de **S/. 5,381.69 soles (Cinco mil trescientos ochenta y uno con 69/100 soles)**, cuya incidencia es de 4.55% del Presupuesto Total de la Ficha Técnica de Actividad de Intervención Inmediata "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES HEROES DEL CENEP, Y VIRGEN DEL ROSARIO, DISTRITO DE MARIANO MELGAR PROVINCIA AREQUIPA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", solicitado por el Responsable Técnico; por los argumentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. – DISPONER que la Gerencia de Desarrollo Urbano, realice cumplimiento de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Responsable Técnico, Supervisor de la Actividad, y a las demás áreas pertinentes de la Municipalidad para su conocimiento y fines; teniéndose presente el plazo para que la entidad resuelva.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

Abog. Miguel Ángel Pineda Avellós
GERENTE MUNICIPAL

MAPA/
Exp.
CC. Interesado
Archivo