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Que; mediante Contrato de Ejecucién de Obra N°© 010-2016-MDMM,
derivado del Proceso de Adjudicacién Simplificada N° 009-2016-MDMM, bajo el
sistema de contratacién a suma alzada, para la ejecucién de la obra:

\\oﬂ.ﬂ “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE
AT Yy LAS CALLES ALFONSO UGARTE CDRAS 1,2 Y 3, HUANCAVELICA, ANCASH
\W = CDRAS 2,3Y4; AYACUCHO CDRAS 1Y2; VIENA CDRA 5; JUNIN, ELIAS
12 ALCALDIA 2 AGUIRRE CDRAS 6 Y 7; TUMBES Y PASAJE FRANCISCO MOSTAJO EN EL
Mﬂ/,«\ MM\..,” P.T. URB. MARIANO MELGAR, DISTRITO DE MARIANO MELGAR -
/mg @ AREQUIPA - AREQUIPA”, representado por el Consorcio A&M CONTRATISTAS

— Sr. Doris Milagros Chura Ancco

Que; segin Carta N° 003-2017-CONSORCIO A&M CONTRATSITAS, del
07/02/2017, el representante comun Sra. Doris Milagros Chura Annco,
presenta el Expediente de sustentacién de Ampliacién de Plazo N° 01 por 01 dia
calendario de de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES ALFONSO UGARTE CDRAS 12Y
3, HUANCAVELICA, ANCASH CDRAS 2,3Y4; AYACUCHO CDRAS 1Y2; VIENA
CDRA 5; JUNIN, ELIAS AGUIRRE CDRAS 6 Y 7; TUMBES Y PASAJE
FRANCISCO MOSTAJO EN EL P.T. URB. MARIANO MELGAR, DISTRITO DE
MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA”; por la causal de paralizacién
¥ de obra y su respectiva ampliacién de plazo, asimismo precisa que renuncia al

cobro de mayores gastos generales. Y; conforme se advierte del Cuaderno de

obra la anotacién en el asiento N° 17 del 18/01/2017. Que, a través del Informe

N® 001-2017-JRS-ANCASH, del 03/02/2017, el residente de obra, Ing. José

Rodriguez Sotelo, precisa que la paralizacién con inicio y final se dio el
19/01/2017, precisando dentro de sus conclusiones, que por paralizaciones
sindicales del gremio de construccién civil se paralizo un dia por lo que, se
solicita una ampliacién de plazo en base a Is puntos 1 y 3 del art. 169 del RLCE,
de 01 dia calendario. Precisa que, esta paralizacién no generara mayores gastos
generales a la entidad. Documento que, seria remitido al Supervisor de obra con
fecha 04/02/2017 (Se debe tener presente, que lo solicitud de ampliacién de
plazo debi6 realizarse a través de la representante comiin conforme al art. 170
del RLCE).

Que; a través de la Carta N° 08-2017-PPC, del 10/02/2017 se presenta el
Informe N° 02-2017-SCM-MA-MDMM, el Ing. Patricia Jessica Paredes Castillo,
Supervisor de la Obra, concluye recomendando aprobar la Ampliacién de Plazo
N° 01, por 01 dia calendarios y solicita a la entidad- realizar el tramite
correspondiente (precisa que la paralizacién afecta la ruta critica del proyecto
uya que se ejecutan trabajos en diferentes frentes en paralelo, de acuerdo al
cronograma presentado). No obra cronograma dentro del tramite de ampliacion.
Y3

Que; con Informe N° 078-2017-MPB-CO-DOP-GDU/MDMM, la Ing. Maria
del Pilar Lopez Banda, (e} de la Divisién de Obras Puablicas, concluye indicando
que: “La ampliacién de plazo de obra N° 01, por un 01 dia calendario, fue
solicitada conforme al procedimiento establecido en el reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento y dentro del plazo correspondiente”. Y;

Qué; de los argumentos y documentacién antes esbozada se desprende,
los informes favorables por la aprobacién de la ampliacién de plazo N° 01
solicitada, por el contratista ejecutor de obra, sin embargo no obra anotacién,
documentacién o fundamentacion.alguna al interior del presente procedimiento
respecto, gue permita verificar que se ha afectado la secuencia programada de las
actividades constructivas de la presente obra; si bien cierto No puede negarse la
existencia de una paralizacién de la ejecucion de la obra por causa no atribuible
al contratista, sin embargo esta ampliacién de plazo esta condicionada a la
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