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DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN
MARTIN DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA SNIP
N° 288974, I ETAPA I.E. MANUEL VERAMENDI E HIDALGO?”, representado
por el CONSORCIO VERAMENDI, wownanwao por su representante — Antonio
Renaud Chavez Mancilla.

Que; segun Carta N° 006-CV-2017, del 02/02/2017, el representante
comun Antonio Renaud Chavez Mancilla, presenta el Expediente de
sustentacion de Ampliacién de Plazo N° 01 por 01 dia calendario de de la Obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL NIVEL PRIMARIA
Y SECUNDARIA' DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP.JJ.
GENERALISIMO SAN MARTIN DISTRITO DE MARIANO MELGAR -
AREQUIPA - AREQUIPA SNIP N° 288974, I ETAPA I.E. MANUEL VERAMENDI
E HIDALGO”; por la causal de paralizacién de obra y su respectiva ampliacién
de plazo, asimismo precisa como sustento técnico, que: “..efectivamente las
prestaciones adicionales autorizadas por la entidad, afetan algunas partidas
contractuales, que se encuentran en la ruta critica y se han visto
postergadas...”

Que; a través de la Carta N° 015-2017/CONSORCIO SAN MARTIN, el Ing.
Vidal Pezo Diaz, del 06/02/2017, Supervisor de la Obra, emite opinién
declarando procedente la solicitud de ampliacién de plazo N° 01, toda vez que la
causal y el hecho invocado modifican la ruta critica de la programacién de obra
vigente.

Que; con Informe N° 074-2017-KVU- DOP-GDU/MDMM, la Ing. Maria del
Pilar Lopez Banda, (e) de la Divisién de Obras Publicas, concluye indicando que:
“La Ampliacién de Plazo N° 01, presentado por el contratista por un 01 dia
calendario, por la causal de atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al
contratista, es procedente, por cuanto la paralizacién de obra por la participacién
de los obreros en la movilizacién de los trabjadores en construccién civil convocado
por su sindicato, ha retrasado la ejecucién de obra en un dia”. Y;

Qué; de los argumentos y documentacién antes esbozada se desprende,
los informes favorables por la aprobacién de la ampliacién de plazo N° 01
solicitada, por el contratista ejecutor de obra, sin embargo no obra anotacién,
documentacion o fundamentacion alguna al interior del presente procedimiento
respecto, que permita verificar que se ha afectado la secuencia programada de las
actividades constructivas de la presente obra; si bien cierto No puede negarse la
existencia de una paralizacién de la ejecucioén de la obra por causa no atribuible
al contratista, sin embargo esta ampliacién de plazo estd condicionada a la
modificacion de la secuencia programada de actividades constructivas cuya
variacion afecta el plazo total de la ejecucién de la obra. En consecuencia, no
procede otorgar la ampliacién de plazo solicitada dentro de la obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL NIVEL PRIMARIA
Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP.JJ.
GENERALISIMO SAN MARTIN DISTRITO DE MARIANO MELGAR -
AREQUIPA - AREQUIPA SNIP N° 288974, I ETAPA 1L.E. MANUEL VERAMENDI
E HIDALGO”; maxime que la entidad técnicamente, como se advierte del
informe de la Coordinadora de Obras Publicas, no ha emitido pronunciamiento
alguno sobre la alteracién o modificaciéon de la ruta critica de la obra en
referencia.

Por estos fundamentos, al amparo de la Constitucién Politica del Peru, Ley
Organica de Municipalidades, ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Supremo N° 350-2015-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del
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