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EXS




DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN
MARTIN, DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA SNIP
N° 288974, II Etapa I.E. 40134 MANDIL AZUL”, H.m@ﬂmmmmﬁmao por el Consorcio
Generalisimo San Martin — Yvan Flérez Mayorga;

Que; segun Carta N° 005-2017-CGSM/AQP/MDMM, del 03/02/2017, el
representante comun Sr. Ivan Flores Mayorga presenta el Expediente de
sustentacién de Ampliacién de Plazo N° 01 por 01 dia calendario de de la Obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL NIVEL PRIMARIA
Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP.JJ.
GENERALISIMO SAN MARTIN, DISTRITO DE MARIANO MELGAR -
AREQUIPA - AREQUIPA SNIP N° 288974, II Etapa LE. 40134 MANDIL
AZUL”; por la causal de “Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al
contratista”, con motivo de la paralizacién de los trabajadores de construccién
civil y por la seguridad de la obra. Y;

Que; a través de la Carta N° 07-2017-SCM-MA-MDMM, del 09/02/2017
se presenta el Informe N° 04-2017-SCM-MA-MDMM, el Ing. Mirian Palomino
Alania, Supervisor de la Obra, concluye recomendando aprobar la Ampliacién de
Plazo N° 01, por 01 dia calendarios y solicita a la entidad realizar el tramite
correspondiente (precisa que los trabajos que se deberian realizar el dia indicado
estan en la ruta critica de le ajecuciéon de la obra y se dio por ese tnico dia de
trabajo). Y;

Que; con Informe N° 075-2017-KVU-DMI- DOP-GDU/MDMM, el Ing. Maria
del Pilar Lopez Banda, (e) de la Division de Obras Publicas, concluye indicando
que: “La ampliacién de plazo de obra N° 01, por un 01 dia calendario fue
solicitada conforme al procedimiento establecido en el reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento y dentro del plazo correspondiente”. Y;

Qué; de los argumentos y documentacién antes esbozada se desprende,
los informes favorables por la aprobacién de la ampliacién de plazo N° 01
solicitada, por el contratista ejecutor de obra-, sin embargo no obra anotacién,
documentacién o fundamentacién alguna al interior del presente procedimiento
respecto, gue permita verificar que se ha afectado la secuencia programada de las
actividades constructivas de la presente obra; si bien cierto No puede negarse la
existencia de una paralizacién de la ejecucién de la obra por causa no atribuible
al contratista, §in embargo esta ampliaciéon de plazo estd condicionada a la
modificacién de la secuencia programada de actividades constructivas cuya
variacion afecta el plazo total de la ejecucion de la obra. En consecuencia, no
procede otorgar la ampliacion de plazo solicitada dentro de la obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL NIVEL PRIMARIA
Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP.JJ.
GENERALISIMO SAN MARTIN, DISTRITO DE MARIANO MELGAR -
AREQUIPA - AREQUIPA SNIP N° 288974, II Etapa I.E. 40134 MANDIL
AZUL”; y,

Por estos fundamentos, al amparo de la Constitucién Politica del Peru, Ley
Organica de Municipalidades, ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Supremo N° 350-2015-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Dictamen Legal Nro. 83-2017-GAJ-MDMM,; y nmﬂmb&o a lo dispuesto por
esta Alcaldia.

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de
Ampliacion de Plazo N° 01, por un (01) dia calendario, formulada por el
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