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OFICINA
ECRETARIA

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN
MARTIN DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA SNIP
N° 288974, I'ETAPA 1L.E. MANUEL VERAMENDI E HIDALGO”, representado
por el CONSORCIO VERAMENDI, acreditado por su representante — Antonio
Renaud Chavez Mancilla.

Que; Que, segtin Carta N° 009-CV-2017, del 10/02/2017, el representante
comun Antonio Renaud Chavez Mancilla, presenta el Expediente de
sustentacién de Ampliacién de Plazo N° 02 por 17 dias caleridarios de de la
Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL NIVEL
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN DISTRITO DE MARIANO MELGAR -
AREQUIPA - AREQUIPA SNIP N° 288974, I ETAPA L.E. MANUEL VERAMENDI
E HIDALGO”; por causa no atribuible al contratista. Siendo, que invoca dos
hechos, el primero relacionado a la demora en la aprobacién Adicional N° 01
(Por cortes, rellenos masivos y otros, por causa atruibuible a la entidad); como
segundo hecho por y por precipitaciones pluviales por 17 dias calendarios.

Que; a través de la Carta N° 017-2017/CONSORCIO SAN MARTIN, el Ing.
Vidal Pezo Diaz, del 17/02/2017, Supervisor de la Obra, emite opinién
declarando procedente la solicitud de ampliacién de plazo N° 02, toda vez que la
causal y el hecho invocado modifican la ruta critica del cronograma vigente de
obra. Quien concluye, que respecto a la causal de adicional de obra N° 01
pendiente, se conceda una ampliacién de 11 dias calendarios, mas en cuanto al
segundo hecho invocado por precipitacines fluviales, no corresponde, dado que
la solicitud de ampliacién de plazo ha sido presentado de forma extemporanea
fuera del plazo del art. 170 del reglamento. Dejando abierta la ampliacion
parcial.

Que; con Informe N° 074-2017-KVU- DOP-GDU/MDMM, la Arq. Ketty
Valdivia Urena (e) de la Divisién de Obras Publicas, concluye indicando que: “La
Ampliacién de Plazo N° 02, presentado por el contratista, considerando una
ampliacién de plazo por 11 dias calendario y con causal abierta; siendo denegada
la segunda causal ya detallada anteriormente, por motivo de que fuera
presentada de forma extemporanea”. Y;

Qué; de los argumentos y documentacién antes esbozada se desprende,
los informes favorables por la aprobacién de la ampliacién de plazo N° 02
solicitada, por el contratista ejecutor de obra, por 11 dias calendarios, por la
causal de causa atribuible a la entidad, aprobacién de adicional de obra N° 01
mas en cuanto a la segunda causal por precipitaciones fluviales declarar su
improcedencia, dada su presentacién extemporanea. Ahora en este sentido se
cuenta con la documentacién y opinién favorable. En consecuencia, s6lo procede
otorgar la ampliacion de plazo parcial solicitada dentro de la obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL NIVEL PRIMARIA
Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP.JJ.
GENERALISIMO SAN MARTIN DISTRITO DE MARIANO MELGAR -
AREQUIPA - AREQUIPA SNIP N° 288974, I ETAPA L.E. MANUEL VERAMENDI
E HIDALGO?”. .

Por estos fundamentos, al amparo de la Constitucién Politica del Peru, Ley
Organica de Municipalidades, ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Supremo N° 350-2015-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Dictamen Legal Nro. 101-2017-GAJ-MDMMV,; y estando a lo dispuesto
por esta Alcaldia. . _
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