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DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL
DISTRITO DE MARIANO MELGAR-PROVINCIA DE AREQUIPA-COMPONENTE
ALCANTARILLADO” CODIGO SNIP-NRO. 71974-SALDO DE OBRA I ETAPA”,
representada por el CONSORCIO MARIANO MELGAR, acreditado por su
representante C.P.C. Victor Marruel Riquelme Aguilar.

Que; segin la carta N° 003-2017-JRTA-RO-CMM/MDMM, del
13/02/2017, el residente de obra Ing. Johnny Ronald Ticona Arcapaza, presenta
el Expediente de sustentacion de ampliacién de Plazo N° 01 por 01 dia
calendario de la Obra: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR-PROVINCIA DE
AREQUIPA-COMPONENTE ALCANTARILLADO” CODIGO SNIP-NRO. 71974-
SALDO DE OBRA I ETAPA” por la causal de paralizacién de obra y su
respectiva ampliacién de plazo, asi mismo precisa que se realiza por tratarse de
un evento no atribuible al contratista, conforme a la carta Circular N° 001-
2017-STCCA(carta de construccién civil sobre movilizacién regional de
construccién civil) y copia de cuaderno de obra.

Que; con informe N° 079-2017-MPB-CO-DOP-GDU/MDMM, la Ing.
MARIA del Pilar Lopez Banda, e) de la division de obras Publicas, concluye
indicando que: “ La ampliacién de plazo N° 01, por un (0l)dia calendario fue
solicitado conforme al procedimiento establecido en el reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado y su reglamento y dentro del plazo correspondiente”.
Y;

Que; de los argumentos y documentacién antes esbozada se desprende, el
informe favorable de la coordinadora de obras publicas para la aprobacién de la
ampliacion de plazo N° 01 solicitada, por el contratista ejecutor de obra, sin
embargo no obra anotacién, documentacién o fundamentacién alguna al interior
del presente procedimiento respecto, que permita verificar que se ha afectado la
secuencia programada de las actividades constructivas de la presente obra; si
bien cierto no puede negarse la existencia de una paralizacién de la ejecucién de
la obra por causa no atribuible al contratista, sin embargo esta ampliacién de
plazo estd condicionada a la modificacién de la secuencia programada de
actividades constructivas cuya variacién afecta el plazo total de la ejecucién de
la obra. En consecuencia, no procede otorgar la ampliacién de plazo solicitada
dentro de la obra: INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES
ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR-PROVINCIA DE AREQUIPA-
COMPONENTE ALCANTARILLADO” CODIGO SNIP-NRO. 71974-SALDO DE
OBRA I ETAPA”; maxime que la entidad técnicamente, como se advierte del
informe de la Coordinadora de obras Publicas, no ha emitido pronunciamiento
alguno sobre la alteracién o modificaciéon de la ruta critica de la obra en
referencia. Y asi mismo el Expediente fue presentado de forma extemporanea y
no por parte del contratista, lo que contraviene lo establecido por el reglamento
de la Ley de Contrataciones del EstadoREQUIPA SNIP N° 288974, I ETAPA L.E.
Eder VERAMENDI E HIDALGO”.

Por estos fundamentos, al amparo de la Constitucién Politica del Perd, Ley
Organica de Municipalidades, ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Supremo N° 350-2015-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Dictamen Dictamen Legal. 0932017-GAJ-MDMM, y estando a lo
dispuesto por esta Alcaldia.
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