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DE LA AVENIDA PROLONGACION MARISCAL CASTILLA HASTA EL PUENTE
SANTA ROSA, DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA”
CODIGO SNIP N° 339639. Asimsimo, con el Informe N° 086-2017-KVU-DMI-
DOP-GDU/MDMM, de fecha 08 de marzo del 2017 el Arq. Ketty Valdivia Urefia,
Divisién de Obras Publicas — Divisién de Infraestructura; por el cual solicita la
modificacién de datos acuerdo al -Formato SNIP N° 015, para el Registro de
variaciones en la fase de inversién de la obra: “I ETAPA - MEJORAMIENTO DE
LA AVENIDA PROLONGACION MARISCAL CASTILLA HASTA EL PUENTE SANTA
ROSA, DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA” CODIGO
SNIP N° 339639, ratificando el Informe que antecede. Siendo que con Hoja de
Coordinacién N° 008-2017-CMA-DFEP-GDU-MDMM, Arq. Climilda MArtinez
Arevalo, senala que se ha procedido al registro de variaciones en la fase de
inversién, con la variaciones en el Informe N° 086-2017-KVU-DMI-DOP-
GDU/MDMM. Y;

-~ Que; con Informe N° 0111-2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, de fecha 14
de marzo del 2017 el Arq. Ketty Valdivia Urefia, Divisién de Obras Pablicas —
Division de Infraestructura, sefiala que la prestacién Adicional y Deductivo N° 01
de la Obra, opina porque, se prosiga com el tramite para aprobar mediante
resolucién com um monto de S/. -3, 934.43 com incidenca del 0.15%, para la
prestacién Adicional y Deductivo Vinculante N° 01 de la Obra: “I ETAPA —
MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA PROLONGACION MARISCAL CASTILLA
HASTA EL PUENTE SANTA ROSA, DISTRITO DE MARIANO MELGAR -
AREQUIPA - AREQUIPA” CODIGO SNIP N° 339639.

Que; teniendo como sustento legal el Decreto Supremo N° 350 -
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, articulo 175° establece que:
Solo procede la ejecucién de prestaciones adicionales de obra cuando
previamente se cuente con la certificacion de crédito presupuestario o previsién
presupuestal y la resolucién del Titular de la Entidad y en los casos en que sus
montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el
quince por ciento (15%) del monto del contrato original. Concluida la elaboracién
del expediente técnico el inspector o supervisor lo eleva a la Entidad. En caso el
expediente técnico la labore la Entidad o un consultor externo, el inspector o
supervisor cuenta con un plazo de cinco (5) dias habiles, contados a partir del
dia siguiente de la recepcion del expediente técnico, para remitir a la Entidad el
informe en el que se pronuncie sobre la viabilidad de la solucién técnica
planteada en el expediente técnico. En ambos casos, de existir partidas cuyos
precios unitarios no estan previstos en el presupuesto de obra, se adjunta al
expediente técnico el documento del precio unitario pactado con el contratista
ejecutor de la obra. Recibida la comunicacién del inspector o supervisor, la
Entidad cuenta con doce (12) dias hébiles para emitir y notificar al contratista la
resolucion mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecucién de
la prestacion adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar
esta resolucién, puede ser causal de ampliacién de plazo. El pago de Ios
presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones
" adicionales. . . o A
Los adicionales, reducciones y los mayores o menores metrados que se
produzcan durante la ejecucién de proyectos de inversién publica deben ser
comunicados por la Entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional de
Inversién Publica.

Que; bajo este contexto Legal, valorando los documentos mencionados.en
los puntos precedentes, se encuentra probada la causal de Adicional — Deductivo
de Obra; por tanto en aplicacion del articulo 175° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 350-2015-EF), resulta
procedente la aprobacién del Adicional — Deductivo N° 01 de la Obra: “l ETAPA — .
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