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Que, mediante Contrato de Ejecucién de Obra No. 009-2016-MDMM, derivado del
Proceso de Licitacién Publica No. 004-2016-MDMM, bajo el sistema de contratacién a suma
alzada, para la ejecucién de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

%y PRESTADOS EN EL NIVEL .PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES
\» | EDUCATIVAS. DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN, DISTRITO DE MARIANO

7/ MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA SNIP No. 288974, II Etapa L.E. 40134 MANDIL
AZUL”, representado por el Consorcio Generalisimo San Martin - Yvan Florez Mayorga;

Que, segun Carta No. 007-2017-CGSM/AQP/MDMM, del 03/02/2017, el
\epresentante comun Sr. Ivan Flores Mayorga presenta el Expediente de sustentaciéon de
Ampliacién de Plazo No. 02 por 01 dia calendario de de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS

STITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN, DISTRITO DE

ARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA SNIP No. 288974, II Etapa L.E. 40134

“MANDIL AZUL”; por la causal de “Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al
contratista”, con motivo de la paralizaciéon de los trabajadores de construccién civil y por la
seguridad de la obra;

Que, a través de la Carta No. 13-2017-SCM-MA-MDMM, del 08/03/2017 se presenta
el Informe No. 06-2017-SCM-MA-MDMM, el Ing. Mirian Palomino Alania, Supervisor de la
Obra, concluye recomendando aprobar la Ampliacién de Plazo No. 02, por 01 dia calendario
y solicita a la entidad realizar el tramite correspondiente (precisa que los trabajos que se
deberian realizar el dia indicado estan en la ruta critica de la ejecucién de la obra y se dio
por ese Unico dia de trabajo);

Que, con Informe No. 114-2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, la Arq. Ketty D.
Valdivia Urefia (¢) de la Division de Obras Publicas, concluye indicando que, “La
ampliacion de plazo de Obra No. 02, por un 01 dia calendario fue solicitada
conforme al procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento y dentro del plazo correspondiente” Y que el contratista
presenté la ampliacién de Plazo No. 2, de acuerdo a norma?”;

AN Que, de los argumentos y documentacién antes esbozada se desprende, los informes
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&o_.mozﬁoﬂ de obra, sin embargo no obra anotacién, documentacién o fundamentacién alguna
/R . . .. . 5

X%/ al interior del presente procedimiento respecto, gue permita verificar que se ha afectado la
22X~ secuencia programada de las actividades constructivas de la presente obra; si bien cierto no
puede negarse la existencia de una paralizacién de la ejecucion de la obra por causa no
atribuible al contratista, sin embargo esta ampliacién de plazo esta condicionada a la
modificacion de la secuencia programada de actividades constructivas cuya variacién afecta
el plazo total de la ejecuciéon de la obra. En consecuencia, no procede otorgar la ampliacién
de Plazo No. 2, solicitada dentro de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS PRESTADOS EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN, DISTRITO DE
MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA SNIP No. 288974, II Etapa I.E. 40134
MANDIL AZUL”; 3

Por los fundamentos expuestos, al amparo de la Constitucién Politica del Pert, Ley
Orgéanica de Municipalidades, Ley de Contrataciones del Estado, Dictamen Legal No. 144-
2017-GAJ-MDMM,; y estando a lo dispuesto por ésta Alcaldia. .

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la solicitud de Ampliacién de Plazo No. 02, por un
(01) dia calendario, formulada por el Consorcio Generalisimo San Martin - acreditado por su
representante comun el Sr. Yvan Florez Mayorga, de-la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS PRESTADOS EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS .DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN,
DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA SNIP No. 288974, II Etapa
I.LE. 40134 MANDIL AZUL”.

ifavorables por la aprobacién de la ampliacién de plazo No. 02 solicitada, por el contratista
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