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SAN MARTIN DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA SNIP No.
288974, 1 ETAPA 1.E. MANUEL VERAMENDI E HIDALGO?”; el cual, mediante Porveido
No. 270-2017-GPP, del 16/03/2017 la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, otorga
dispponibilidad por la suma de S/. 174, 846.26 soles;

Qué, con Informe No. oywm-mo:-N/\C-UETUOW-QUG\ZUZE, de fecha 17 de
marzo del 2017 la Arq. Ketty Valdivia Urefia, Divisién de Obras Publicas — Divisién de
Infraéstructura, sefiala que la prestacién Adicional y Deductivo N° 01 de la Obra, opina
porque, se prosiga com el tramite para aprobar mediante resolucién el expediente
dicional y deductivo vinvulante No. 01 de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS PRESTADOS EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN DISTRITO
*DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA SNIP No. 288974, 1 ETAPA LE.
MANUEL VERAMENDI E HIDALGO?”, considerando:

ADICIONAL DE OBRAN° 1 S/.199,695.57
DEDUCTIVON° 1 S/. 24, 849.31
% INCIDENCIA 1.60%
MONTO ADICIONAL NETO S/. 174, 846.26

Que, teniendo como sustento legal el Decreto Supremo No. 350 — Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, Articulo 175° establece que: Solo procede la ejecucién
de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificacién de
crédito presupuestario o previsién presupuestal y la resolucién del Titular de la Entidad y
en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados, no
excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. Concluida la
elaboracion del expediente técnico el inspector o supervisor lo eleva a la Entidad. En caso
6] expediente técnico la labore la Entidad o un consultor externo, el inspector o
supervisor cuenta con un plazo de cinco (5) dias habiles, contados a partir del dia
siguiente de la recepcién del expediente técnico, para remitir a la Entidad el informe en el
ique se pronuncie sobre la viabilidad de la solucién técnica planteada en el expediente
técnico. En ambos casos, de existir partidas cuyos precios unitarios no estan previstas en
el presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico el documento del precio unitario
pactado con el contratista ejecutor de la obra. Recibida la comunicacién del inspector o
supervisor, la Entidad cuenta con doce (12) dias habiles para emitir y notificar al
contratista la resolucién mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la
ejecucion de la prestaciéon adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y
notificar esta resolucién, puede ser causal de ampliacién de plazo. El pago de los
presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales. Los
adicionales, reducciones y los mayores-o menores metrados que se produzcan durante la
ejecucion de proyectos de inversién publica deben ser comunicados por la Entidad a la
autoridad competente del Sistema Nacional de Inversién Publica;

Que, bajo este contexto Legal, valorando los documentos mencionados en los
puntos precedentes, se encuentra probada la causal de Adicional — Deductivo de Obra,
segun la opinidn técnica plasmada; por tanto en aplicacién del Articulo 175° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo No. 350-2015-EF),
resulta procedente la aprobacién del Adicional - Deductivo No. 01 de la Obra:.
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL NIVEL PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP.JJ. GENERALISIMO
SAN MARTIN DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA SNIP No.
288974, 1 ETAPA I.LE. MANUEL VERAMENDI E HIDALGO”; )

Por los fundamentos expuestos, al amparo de la Constitucién Politica del Peru,
Ley Organica.de Municipalidades, Ley de Contrataciones del Estado, Dictamen Legal No.
142-2017-GAJ-MDMM,; y estando a lo dispuesto por ésta Alcaldia. :
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