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Que, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, define a la “Ruta
Critica”. Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya
variacidn afecta el plazo total de ejecucién de la obra;

- . Que, mediante Contrato de Ejecuciéon de Obra No. 010-2016-MDMM, derivado del
Proceso de Adjudicacion Simplificada No. 009-2016-MDMM, Um._o 2 sistema de
contratacién a suma alzada, para la ejecucién de la Obra: EWF;OHOZ DE PLAZO No.
01 DE LA OBRA: IIl ETAPA: CALLE ANCASH DEL PIP “MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES ALFONSO UGARTE
CDRAS. 1, 2 Y 3, HUANCAVELICA, ANCASH CDRAS. 2,3 Y 4, AYACUCHO CDRAS. 1
Y 2, VIENA CDRA. 5, JUNIN, ELIAS AGUIRRE CDRAS. 6 Y 7, TUMBES Y PASAJE
FRANCISCO MOSTAJO EN EL P.T. URB. MARIANO MELGAR, DISTRITO DE .
MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA CODIGO SNIP No. 285171”,
representado por el Consorcio A&M Contratistas— Doris Milagros Chura Ancco;

Que, segin Carta No. 006-2017-CONSORCIO A&M CONTRATISTAS, del
02/03/2017, el representante comuin Doris Milagros Chura Ancco presenta el Expediente
de compromiso de renuncia a cobro de mayores costos directos y gastos generales por
z\\paralizacién y ampliacién de plazo de la Obra: AMPLIACION DE PLAZO No. 02 DE LA
OBRA: III ETAPA: CALLE ANCASH DEL PIP “MEJORAMIENTO DE LA
/J/TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES ALFONSO UGARTE
CDRAS. 1, 2 Y 3, HUANCAVELICA, ANCASH CDRAS. 2,3 Y 4, AYACUCHO CDRAS. 1
Y 2, VIENA CDRA. 5, JUNIN, ELIAS AGUIRRE CDRAS. 6 Y 7, TUMBES Y PASAJE
FRANCISCO MOSTAJO EN EL P.T. URB. MARIANO MELGAR, DISTRITO DE
MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA CODIGO SNIP No. 285171”; por la
. causal de “Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista”, con
“motivo de la paralizacién de los trabajadores de construccién civil y por la seguridad ao la

Que, segun Informe No. 002- 2017-JRS-ANCASH de fecha 03-03-2017, el residente
de la obra Ing. José M. Rodriguez Sotelo y Doris Milagros Chura Ancco representante
legal, informan sobre la presentacién del sustento de ampliacién de Plazo No.2, por 01
dia calendario de de la Obra: DE LA OBRA: III ETAPA: CALLE ANCASH DEL PIP
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS
CALLES ALFONSO UGARTE CDRAS. 1, 2 Y 3, HUANCAVELICA, ANCASH CDRAS. 2,3
Y 4, AYACUCHO CDRAS. 1 Y 2, VIENA CDRA. 5, JUNIN, ELIAS AGUIRRE CDRAS. 6 Y
7, TUMBES Y PASAJE FRANCISCO MOSTAJO EN EL P.T. URB. MARIANO MELGAR,
DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA CODIGO SNIP No.
285171”; por la causal-de “Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al .
contratista”, con motivo de la paralizacién de los trabajadores de construccién civil y por
la seguridad de la obra;

Que, a través de la Carta No. 016-2017-PPC, se presenta el Informe No. 004-2017-
PPC-SO-ANCASH de fecha 03-03-2017, el Ing. Patricia Jessica Paredes Castillo,
Supervisor de la Obra, concluye recomendando aprobar la Ampliacién de Plazo No. 02,
por 01 dia calendarios y solicita a la entidad realizar el tramite correspondiente (precisa
que los trabajos que se deberian realizar el dia indicado estan en la ruta odcom de la
ejecucion de la obra y se dio por ese Gnico Qm de trabajo); .

Que, con Informe No. 113-2017-KVU-DMI- DOP-GDU/MDMM, la Arq. Ketty D.
Valdivia Urena (e) de la Division de Obras Publicas, concluye indicando que: “La
ampliacién de plazo de Obra No. 02, por un 01 dia calendario fue solicitada conforme al
procedimiento establecido en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su
reglamento y dentro del plazo correspondiente”, :

; Que, de los argumentos y documentacién antes esbozada se desprende; los
" informes favorables por la aprobaciéon de la ampliacién de Plazo-No. 02 solicitada, por el
contratista ejecutor de obra, sin embargo no obra - anotacion, documentaciéon o
fundamentaciéon alguna al interior del presente procedimiento respecto, gue mml::m
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