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indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado, se tiene por aprobado lo indicado ﬁow el
inspector o supervisor en su informe”;

Que, mediante Contrato de Ejecuciéon de Obra No. 009-2016-MDMM, derivado del
Proceso de Licitacién Publica No. 004-2016-MDMM, bajo el sistema de contratacién a
suma alzada, para la ejecucién de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN, DISTRITO DE MARIANO
MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA SNIP No. 288974, II Etapa I.E. 40134 MANDIL
AZUL”, representado por el Consorcio Generalisimo San Martin — Yvan Florez Mayorga;

Que, segun Carta S/N, del 17/03/2017, el representante comun Sr. Ivan Flores
Mayorga presenta el Expediente de sustentacion de Ampliacién de Plazo No. 03 por 30
dias calendario de de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN

PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN, DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA
= Eo.cﬂvb SNIP No. 288974, II Etapa I.E. 40134 MANDIL AZUL”; por la causal de
\ ﬁ\?wmmom y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista”, con motivo de la

2~' demora en la expedicién de la tramitacién del adicional de Obra No. 01 y Deductivo de

1y
b Obra No. 01;

Que, a través de la Carta No. 016-2017-SCM-MA-MDMM, del 21/03/2017 se
presenta el Informe No. 09-2017-SCM-MA-MDMM, el Ing. Mirian Palomino Alania,
i Supervisor de la Obra, concluye recomendando aprobar la Ampliacién de Plazo No. 03,
" por 05 dias calendarios y solicita a la entidad realizar el tramite correspondiente (precisa
que obedece a que a la fecha la solicitud de ampliacién de plazo parcial, la entidad no
emite resolucion correspondiente sobre el >990de No. 01 y Deductivo No. 01, el qual
vence de 24/03/2017);

Que, con Informe No. 138-2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, la Arquitecta Ketty
Valdivia Urefa, (e) de la Divisién de Obras Publicas — (e) Divisién de Matenimeinto de
Infraestrcutura, concluye indicando que: “Considerando lo evaluado por la Divisién
de Obras Publicas y teneindo como referencia pronunciamiento por parte de la
OSCE en un tema similar; soy de la opinién que no seria procedente la ampliacién
de plazo No. 03 por 05 dias calendarios aprobada por la supervisién”;

Que, el Informe No. 122-2017-GDU-MDMM de la Gerencia de Desarrollo Urbano —
Arq. Juan Carlos Ortiz Villalta, concluye declarando,. procedente la solicitud de
Ampliacion de Plazo No. ow por 05 dias calendarios, mEdmeOmo a estos los dias en que
se demore la entidad en notificar mm contratista;

Por los fundamentos expuestos, al maﬁmao de la Constitucién Politica del Peru,
Ley Organica de Municipalidades, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo
No. 350-2015-EF, Dictamen Legal No. 153-2017-GAJ-MDMM,; % estando a lo dispuesto
por ésta Alcaldia.

SE RESUELVE:

>m~HHOdHO PRIMERO: APROBAR la solicitud de >d:urm90d de. Plazo No. 01, ﬁoa
cinco (05) dias calendario, formulada por el Consorcio Generalisimo San Martin —
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