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Municipafidad Distrital
Mariano Melpar

RESOLUCION DE ALCALDIA No. ©95 -2017-MDMM

Mariano Melgar, { 3 KiY 20V
VISTOS:

- Carta No. 009-2017-CONSORCIO MARIANO MELGAR.

- Informe No. 003-2017-ING/YRTA-CONSORCIO MARIANO MELGAR .

- Informe No. 204-2017-KVU-DMI-DOP-GDU-MDMM la Division de Obras
Publicas.

- Informe No. 097-2017-MLB-CO-DOP-GDU/MDMM, la Ing. Maria del Pilar Lopez
Banda.

Y CONSIDERANDO:

Que, conforme al Articulo 194° de la Constitucién Politica del Estado concordante

‘Ekf;\;on el Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades (Ley No.
"R7972), se establece que las Municipalidades tienen autonomia politica, econémica y

é}‘:lministrativa en los asuntos de su competencia;

i)

W/

& / Que, teniendo como sustento legal que el Reglamento de la Ley No. 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado, en su Articulo 169°, establece que: “El contratista puede
solicitar la ampliacion del plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales
ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de
ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion”, entre
ello,segin numeral 1, por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al
. contratista;

AN

)

Que, el Decreto Supremo No. 350-2015-EF - Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, Articulo 170° establece que: “Para que proceda una ampliacién
de plazo de conformidad con lo establecido en el articulo precedente, el contratista, por
intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las
circunstancias que a su criterio determinen ampliacién de plazo. Dentro de los quince (15)
dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante
legal solicita, cuantifica y-sustenta su solicitud de ampliacién de plazo ante el
inspector o supervisor, segun corresponda, siempre que la demora afecte la ruta critica
del programa de ejecuciéon de obra vigente. El inspector o supervisor emite un informe
que sustenta técnicamente su opinién sobre la solicitud de ampliacién de plazo y lo remite a
la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el
dia siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacién y
notifica su decision al contratista en un plazo maximo de diez (10) dias habiles, contados
- desde el dia siguiente de la recepcién del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo

responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado, se tiene
" por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe”;

Que, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, define a la “Ruta
Critica”, Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya
variacion afecta el plazo total de ejecucion de la obra;

Que, mediante Contrato de Ejecucion de Obra No. 006-2016-MDMM, derivado del

Proceso de Adjudicacién Simplificada No. 005-2016-MDMM, bajo el sistema de
contratacién a suma.alzada, para la ejecucion de la obra: “INSTALACION DE REDES

* PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE



AREQUIPA - COMPONENTE ALCANTARILLADO” CODIGO SNIP NRO. 71974 — SALDO
DE OBRA I ETAPA”, representado por el CONSORCIO MARIANO MELGAR, acreditado por
su representante — C.P.C. Victor Manuel Riquelme Aguilar;

Que, segiin Carta No. 009-2017-CONSORCIO MARIANO MELGAR, del
14/04/2017, el representante legal, presenta con el Informe No. 003-2017-ING/YRTA-
CONSORCIO MARIANO MELGAR, el Expediente de sustentacién de Ampliacién de Plazo
No. 03 por 07 dias calehdarios de de la Obra: “INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS
PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA -
COMPONENTE ALCANTARILLADO” CODIGO SNIP No. 71974 - SALDO DE OBRA I
ETAPA”; por la causal de atrasos y/o paralizaciones de obra y su respectiva ampliacién de
plazo, asimismo precisa que se realiza por tratarse de un evento no atribuible al
contratista por cambios climaticos por 10 dias calendarios,

Que, con Informe No. 097-2017-MLB-CO-DOP-GDU/MDMM, la Ing. Maria del Pilar
Lopez Banda, (e) de la Division de Obras Publicas, concluye indicando que: “Declarar
Jfundada la peticién del Consorcio y aprobar la ampliacién de plazo por siete dias calendarios
para la ejecucién de la obra: “INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

& . DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL

DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - COMPONENTE

&) ALCANTARILLADO” CODIGO SNIP No. 71974 - SALDO DE OBRA I ETAPA”...”.Hecho

que mediante el Informe No. 204-2017-KVU-DMI-DOP-GDU-MDMM la Divisién de Obras
Publicas, sefiala se debe aprobar parcialmente la ampliacién de plazo No. 03 presentado
por el contratista, considerando una ampliacién de plazo por 07 dias calendario, para
cumplir con las metas extablecidas en expediente técnico y que se vieron retradas por las
Iluvias suscitadas, ya que se afect6 la ruta critica del cronograma de ejecucidn;

Por los fundamentos expuestos, al amparo de la Constitucién Politica del Peru, Ley
Orgénica de Municipalidades, Ley de Contrataciones del Estado, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, Dictamen Legal No. 208-2017-GAJ-MDMM,; y estando a lo .
dispuesto por ésta Alcaldia. :

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE, la solicitud de Ampliacién de
Plazo No. 03, por siete (07) dias calendario, formulada en la ejecucién de la Obra:
“INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO
MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - COMPONENTE ALCANTARILLADO” CODIGO
SNIP NRO. 71974 - SALDO DE OBRA I ETAPA”; conforme a los fundamentos expuestos
en la presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO:_ DISPONER que la Gerencia Municipal, Gerencia de
Administracién, Gerencia de Desarrollo Urbano, ejecuten las acciones necesarias para el
cumplimiento de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO: CUMPLIR con notificar al Contratista, Consorcio Mariano
- Melgar, para los fines correspondientes.




