Municipalidad Distrital de
Mariano Melgar

RESOLUCION DE ALCALDIA N° |0Z -2017- MDMM

Mariano Melgar, 08 uy 27

VISTO:

- Contrato de Ejecucién de Obra N2 001-2017-MDMM
- Carta N2 016-2017-CONSORCIO VULCANO

- Informe N° 093-2017-MLB-C0O-DOOP-GDU/MDMM,
- Informe N2 217-2017-KVU-DMI- DOP-GDU/MDMM

Y CONSIDERANDO:

Que; los Gobiernos Locales, estan sujetos a las Leyes y Disposiciones que de manera
% general y de conformidad con la Constitucién Politica del Pert, regulan las actividades y
Yo . . ;. .
;¢ ] funcionamiento del Sector Publico;

Que; este procedimiento tiene como marco legal las Disposiciones contenidas en la Ley N°
30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, cuyo Proceso de Contratacion se rige por
el Principio de Moralidad, Razonabilidad entre otros de cumplimiento obligatorio;

Que, teniendo como sustento legal que el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
BRENGIADE \Z®ontrataciones del Estado, en su articulo 1692, establece que: “El contratista puede solicitar la
: pliacion del plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad,
giempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento
de la solicitud de ampliacion”, entre ello,segiin numeral 1, por atrasos y/o paralizaciones por
causas no atribuibles al contratista;

Que, el Decreto Supremo N2 350-2015-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, articulo 1702 establece que: “Para que proceda una ampliacién de plazo de conformidad con
lo establecido en el articulo precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en
el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliacién
de plazo. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el
contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacién de plazo
ante el inspector o supervisor, segtin corresponda, siempre que la demora afecte la ruta critica del
programa de ejecucién de obra vigente. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta
técnicamente su opinién sobre la solicitud de ampliacién de plazo y lo remite a la Entidad y al
contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de
presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacién y notifica su decisién al
contratista en un plazo mdximo de diez (10) dias hdbiles, contados desde el dia siguiente de la
recepcion del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector
o0 supervisor en su informe”;

Que, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, define a la “Ruta Critica”, Es la
secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variacién afecta el plazo

57 oricNA total de ejecucion de la obra.
SEQRETAR\A

Que, mediante Contrato de Ejecucién de Obra N° 001-2017-MDMM, derivado de
[ iRed Procedimiento de Licitacién Publica N° 005-2016-MDMM, bajo el sistema de contratacion a suma
alzada, para la ejecucién de la obra: “INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE
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MARIANO MELGAR- PROVINCIA DE AREQUIPA-COMPONENTE ALCANTARILLADO CODIGO
SNIP N° 71974 SALDO DE OBRA SEGUNDA ETAPA” representado por el Consorcio Vulcano,
representado por Don Victor Manuel Riquelme Aguilar;

Que, segun Carta N° 016-2017-CONSORCIO VULCANO, del 14/04/2017, el representante
comun Sr. Victor Manuel Riquelme Aguilar presenta el Expediente de sustentacién de Ampliacién
de Plazo N2 01 por 10 diascalendario de de la Obra: “INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS
DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR- PROVINCIA DE AREQUIPA-COMPONENTE
ALCANTARILLADO CODIGO SNIP N° 71974 SALDO DE OBRA SEGUNDA ETAPA”; por la causal
de “Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista”, con motivo de cambios
climaticos (precipitaciones pluviales), sustentando que como consecuencia del las constantes
precipitaciones pluviales se tuvieron que suspender temporalmente los trabajos en las fechas 8, 9,
-\ 13, 15, 24, 25 y 31 de marzo del presente afio, lo que ha evitado que se trabajara con regularidad;
“siendo que este acontecimiento climatologico a afectado la ruta critica del cronograma de ejecucion

Que, a través del Informe N° 093-2017-MLB-CO-DOOP-GDU/MDMM, del 21/04/2017 se
presenta el Informe de Inspeccion de la Inspectora de Obra Ing. Maria del Pilar Lopez Banda,
concluye recomendando aprobar la Ampliacién de Plazo N° 01, por 07 dfa calendarios y
redomienda a la entidad realizar el tramite correspondiente (precisa que la ampliacion de plazo
» numero uno esta sutentada por causal de atrasos y o paralizaciones no atribuidas al contratista
derivada de las precipitaciones pluviales en la zona de la obra y que modifica la programacion y la
ruta critica de la obra vigente, precisando adicionalmente que la cuantificacion de los dias de
_-"_,"amphacmn de plazo por las lluvias intensas tuvo un inicio de causal del 8 de marzo del 2017 y
< ‘conclusion de causal el 31 de marzo del 2017);

Que, con Informe N¢ 217-2017-KVU-DMI- DOP-GDU/MDMM, la Arquitecta Ketty Valdivia
Urefia (e) de la Divisién de Obras Publicas, concluye indicando que: “La ampliacién de plazo de obra
N° 01, fue solicitada dentro del plazo contractual y conforme al procedimiento establecido en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; asimimo que el contratista ha presentado el
sustento de ampliacion de plazo N° 1 de acuerdo a norma, por lo tanto se debe aprobar parcialmente
la ampliacion de plazo N° 1, presentado por el contratista por 7 dias calendarios, para cumplir con las
metas establecidas en el expediente tecnico y que se vieron retrazadas por las lluvias suscitadas, ya
que se afecto la ruta critica del cronograma de ejecucion, a lo que sefiala que se encuentra conforme
con lo precisado con la inspeccion de obra”;

Por los fundamentos expuestos, al amparo de la Constitucién Politica del Peru,
Ley Organica de Municipalidades, Ley de Contrataciones del Estado, Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, Dictamen Legal N° 214-2017-GAJ-MDMM, y
estando a las atribuciones conferidas por Ley.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR parcialmente la solicitud de Ampliacién de Plazo
N¢ 01, por siete (07) dfas calendarios, formulada por el Consorcio Vulcano- acreditado por su
representante comun el Sr. Victor Riquelme Aguilar, de la Obra: “INSTALACION DE REDES
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS
PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR- PROVINCIA DE AREQUIPA-
COMPONENTE ALCANTARILLADO CODIGO SNIP N° 71974 SALDO DE OBRA SEGUNDA ETAPA”.
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ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que Gerencia Municipal, Gerencia de

Administracién y Gerencia de Desarrollo Urbano, ejecuten las acciones necesarias para el
cumplimiento de la Resoluci6n a expedirse.

~axital
m ARTICULO TERCERO.- CUMPLIR con notificar al Contratista, Consorcio Vulcano en
Manuel Murioz Najar N° 227, Distrito de Miraflores-Arequipa, para los fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE







