Municipalidad Distrital de
Mariano Melgar

RESOLUCION DE ALCALDiA N° JOS -2017- MDMM

Mariano Melgar, 10 KAY 200

VISTO:

- Informe N° 103-2017-MLB-CO-DOP-GDU/MDMM de 28de abril de 2017.

- Carta N° 010-2017-CONSORCIO MARIANO MELGAR de 08 de mayo de 2017.

- Informe N° 114-2017-MLB-CO-DOP-GDU/MDMM de 09de mayo de 2017.

- Informe N° 231-2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM de 10de mayo de 2017de la

o Divisién de Obras Publicas.
% - Informe Legal N° 85-2017-GAJ-MDMM de fecha 10 de mayo de 2017.
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Y CONSIDERANDO:

Que, el segundo parrafo del articulo 169 y 170° del Decreto Supremo N° 350-
2015-EF Reglamento de la Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, senalan:

Articulo 169°: “Procede la ampliacién del plazo en los siguientes casos:
El contratista puede solicitar la_ampliacion de plazo pactado por cualguiera de

las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre gue modifiguen la ruta
critica del programa de ejecucién de obra vigente al momento de la solicitud de
ampliacion:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacién
adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias
que hubiere otorgado.

3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de los mayores
metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en
contratos a precios unitarios.

Articulo 170°, senala:

# “El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinién
sobre la solicitud de ampliacion de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista
en un plazo no mayor de cinco (5} dias hadbiles, contados desde el dia siguiente
de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacién y notifica
su decision al contratista en un plazo maximo de diez (10) dias hdabiles, contados
desde el dia siguiente de la recepcién del indicado informe o del vencimiento del
plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del
plazo senalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o superuvisor en
su informe.”(el subrayado es nuestro)

Que, la contratista CONSORCIO MARIANO MELGAR, representada por el Sr.
Victor Manuel Riquelme Aguilar, solicita ampliaciéon de plazo el 09 de mayo de 2017,
por 2ldias calendario que fue por la causas no imputables a la contratista,
especificamente por la demora en el tramite de adicional — deductivo de obra por
mayores metrados, que lo sustenta en su solicitud;

Que, en lo referente al hecho generador del retraso, se observa el Informe N°
103-2017-MLB-CO-DOP-GDU/MDMM de 28 de abril de 2017, que ver claramente lo
siguiente:

“(...) de la inspeccién realizada en obra_conjuntamente con la residencia se pudo
dar cuenta que en la mayoria de longitudes entre buzones no concuerdan con la
realidad ya que en planos considerada distancias rectas cuando la realidad en
el terreno es otra, encontrandose también pendientes considerables donde se
tendrian que construir buzo netas(sic)] para que la tuberia no se encuentra
expuestaf...)

(...Jquees necesario la elaboracion del expediente del adicional deductivo
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vinculante N° 1{...)*(el subrayado es nuestro)

Que, en lo que confiere al pronunciamiento de la entidad, el articulo N° 170 del
Reglamento senala que debera emitir un informe el supervisor y el area usuaria dando
. su conformidadobra a fojas 36-45 el Informe N° 1 14-2017-MLB-CO-DOP-GDU/MDMM
.ide 09 de mayo de 2017 con su respectivo informe de inspeccion, elaborado por la Ing.

aria del Pilar Lopez Banda, Inspector de Obra, en el que expresamente senala:
“(..) mediante anotaciones del cuadernode obra por parte del residente como del
inspector de la obra, donde se deja constancia de las deficiencias del proyecto,
teniendo en cuenta que los planos de lani obra y el Levantamiento topografico no
coinciden con la realidad del proyecto, lo que genera mayores metrados{...)
(.--)Jpartidas nuevas las cuales son:

(--.) Red de conexiones domiciliarias se tendrd que adicionar buzonetas nuevas
porgue el terreno presenta cambios en las pendientes (...)

Es por eso que son necesarios(sic) dicho adicional para el cumplimiento de las
metas fisicas del proyecto y su funcionamiento.(el subrayado es nuestro)
Recomendacion

(...Japrobar la Ampliacién de plazo parcial N° 04 por 15dias calendario, para la
ejecucioén de la obra(...jJobteniendo como nueva fecha de términode obra el dial5
de mayo de 2017.”(el subrayado es nuestro)

Que, a su vez, obra el Informe N° 231-2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM de 27
de abril de 2017, de la Divisién de Obras Publicas que versa:
“La ampliacion de plazo parcial Nro. 04, fue solicitada dentro del plazo
contractual y conforme al procedimiento establecido en el reglamento de la Ley
de contrataciones
El contratista presento el sustento de la ampliacién (...) de acuerdo a norma.
{---) estando de acuerdo con que la causal de plazo es por la demora por parte de
la entidad en notificar la aprobacién de la Adicional - deductivo vinculante Nro.
OIsolitado, cuya autorizacion para la ejecucién de los trabajos, viene afectando
la ruta critica del cronograma vigente.
(---) considerando que el plazo contractual vence dia 10 de mayo del 2017 se
debe aprobar la ampliacion de 12 dias calendario y con causal abierta.
(...) se deja constancia que la nueva fecha de término de obra seria el 23 de
mayo
{...) la division de Obras Publicas da la respectiva CONFORMIDAD de la
Ampliacién de plazo parcial Nro 04 por 13 dias calendario;(...)se emita
Resolucién que apruebe la ampliacién(...)”(el subrayado es nuestro)

Que, observada la norma precedente, salvaguardando el Principio de
Presuncién de Veracidadle invocando lo sefialado por la contratista, existiendo el
informe del supervisor a fojas 39 a la 45, se debe senalar quela contratista incumplié
Jjustificadamente la ejecucion de la prestacion en el plazo establecido en el contrato, a
su vez present6é su solicitud de ampliacion de plazo en el tiempo establecido por
norma conforme el segundo parrafo del articulo N° 170 del Reglamento de
Contrataciones del Estado, asimismo, se establece que el retraso la dan su
conformidad el supervisor y el area usuaria (Divisién de Obras Publicas), mediante
Informe N° 231-2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM por un plazo de 13 dias
calendarios;

Que, asimismo, se debera emitir resolucién sobre dicha ampliacién en un plazo
méaximo de diez (10) dias desde el dia siguiente de la recepciéon de la solicitud de
ampliacion de plazo, segun corresponda, de lo contrario se considerara ampliado el
plazo, bajo su responsabilidad;

Que, adicionalmente, debe tenerse presente, que en caso que no se cumpla con
emitir y notificar la resolucién mediante la cual se pronuncia respecto de la solicitud

"En la ramitacion del procedimiento administrativo. se presume que los documentos y declaraciones formulados por los
administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esia presuncion admite
prueba en contrario.
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de ampliacién se podria considerar como concedida o aprobada y, por tanto, ampliado
el plazo contractual, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad;

Por los fundamentos expuestos, al amparo de la Constitucion Politica del Peru,
Ley Organica de Municipalidades, Ley de Contrataciones del Estado, Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, Dictamen Legal N° 214-2017-GAJ-MDMM, y
estando a las atribuciones conferidas por Ley.

SE RESUELVE:

e\ ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la solicitud de ampliacién de Plazo Parcial

N

/"@'bb Q. 04 de 13 (trece) dias calendarios de la Obra de “INSTALACION DE REDES
[Z( cerE AMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ig%Q«.UN LGANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR-
LN >ROVINCIA DE AREQUIPA - COMPONENTE ALCANTARILLADO con cédigo SNIP N°
\\4;?55&3\0 974 saldo 1 Etapa, presentada por CONSORCIO MARIANO MELGAR representada

por el Sr. Victor Manuel Riquelme Aguilar, conforme los considerados antes expuestos
y el Informe N° 231-2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM vy el Informe N° 114-2017-
MLB-CO-DOP-GDU/MDMM.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que Gerencia Municipal, Gerencia de
Administracién y Gerencia de Desarrollo Urbano, ejecuten las acciones necesarias para el
YZchmplimiento de la Resolucién a expedirse.

ARTICULO TERCERO.- CUMPLIR con notificar al Contratista, CONSORCIO
ARIANO MELGAR, en calle Manuel Munoz Najar N° 227, Distrito de Miraflores-Arequipa, para
los fes correspondientes.

\, REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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