Municipalidad Distrital de
Mariano Melgar

RESOLUCION DE ALCALDiIA N°J35 -2017- MDMM

Mariano Melgar, 73 4 0w

VISTO:

e Informe N° 159-2017-MLB-CO-DOP-GDU/MDMM

e Informe N° 236-2017-GPyP-MDMM de la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

e Informe N° 0318-2017-KVU-DMI-DOP-GDU-MDMM

e Proveido N° 497-2017-GDU-MDMM

e Dictamen Legal N° 0265-2017-GAJ-MDMM, y

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Art. 194 de la Constituciéon Politica del Estado concordante con
el Articulo 1l del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades (Ley N°
27972), se establece que las Municipalidades tienen autonomia politica, econémica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Y Que, mediante el Comunicado N° 009-2017-OSCE, el Organismo Supervisor de
&N ntrataciones del Estado, hace de conocimiento de las entidades publicas y otros

fBgmplementaria Transitoria del D. Leg. N° 1341 vy la Primera Disposicién
ﬁ}mplementaﬁa del Decreto Supremo N° 056-2017-EF, los procedimientos de seleccion
> AR o\i@fq iniciados antes de la entrada en vigencia de las referidas modificaciones, asi como sus

N respectivos contratos, se sujetaran _a_las normas vigentes al momento de su
convocatona...”;

Que, mediante Contrato de Ejecucion de Obra N° 001-2017-MDMM, , para la
gjecucion de la obra: “INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL
DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - COMPONENTE
ALCANTARILLADO” CODIGO SNIP NRO. 71974 - SALDO DE OBRA II ETAPA”,
representado por el CONSORCIO VULCANO,;

Que, con Informe N° 159-2017-MLB-CO-DOP-GDU/MDMM, la ING. MARIA
LOPEZ BANDA en su calidad de Coordinadora de Obras Publicas - Inspectora de
Obra, hace llegar informe precisando entre otros que: La causa principal que genera el
presente Adicional N® 01 es por deficiencias em el expediente técnico de la obra; y que
por outro lado se requiere ejecutar trabajos que no se encuentran incluidos em
expediente y que son necesarios para cumplir com las metas del proyecto, el cual ha
procedido a revisar el expediente adicional teniendo pronunciamiento técnico de
inspeccién, que seria la solucion viable para que el proyecto sea factible y se cumplan
los objetivos trazados, del cual da conformidad al expediente.

RESUMEN PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO INCLUIDO IGV S/ INCIDENCIA
1.940.253.01 100%

Presupuesto Contractual

Presupuesto Adicional 95, 616.57 4.93%

“....De__conformidad, con lo dispuesto mediante la Unica Disposicién .
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Que, mediante Informe N° 236-2017-GPyP-MDMM de la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, precisa que se cuenta con los recursos provenientes, por
el monto de S/ 95, 616.57 soles, para el adicional de obra: “INSTALACION DE
REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO
ELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - COMPONENTE ALCANTARILLADO”
DIGO SNIP NRO. 71974 - SALDO DE OBRA II ETAPA”;

Oh

Que, con Informe N° 0318-2017-KVU-DMI-DOP-GDU-MDMM la Arq. Ketty
Valdivia Urena, Divisién de Obras Publicas — Divisién de Infraestructura, senala que la
prestacion Adicional N° 01 de la Obra, obedece a deficiencias encontradas en el
Expediente Técnico de la obra, que el expediente ha sido revisado por la inspectora de
obra; por ello, procede a dar la respectiva conformidad a lo solictado se realicen las
acciones respectivas para su aprobacién de la obra: “INSTALACION DE REDES
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO
MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - COMPONENTE ALCANTARILLADO”
CODIGO SNIP NRO. 71974 - SALDO DE OBRA II ETAPA”, por el monto de S/. 95,
616.57 soles con un porcentaje de incidencia del 4.93%:

Que, teniendo como sustento legal el Decreto Supremo N° 350 - Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, articulo 175° establece que: Solo procede la
ejecucién de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la
certificacion de crédito presupuestario o prevision ‘presupuestal y la resoluciéon del
Titular de la Entidad y en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos

eductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato
priginal. Concluida la elaboracién del expediente técnico el inspector o supervisor lo
‘G eleva a la Entidad. En caso el expediente técnico la labore la Entidad o un consultor
. externo, el inspector o supervisor cuenta con un plazo de cinco (5) dias habiles,
ontados a partir del dia siguiente de la recepcion del expediente técnico, para remitir
a la Entidad el informe en el que se pronuncie sobre la viabilidad de la solucién
técnica planteada en el expediente técnico. En ambos casos, de existir partidas cuyos
precios unitarios no estan previstas en el presupuesto de obra, se adjunta al
expediente técnico el documento del precio unitario pactado con el contratista ejecutor
de la obra. Recibida la comunicacién del inspector o supervisor, la Entidad cuenta con
doce (12) dias habiles para emitir y notificar al contratista la resolucién mediante la
que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecucion de la prestacion adicional de
obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolucién, puede ser causal
de ampliacién de plazo. El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza
mediante valorizaciones adicionales. Los adicionales, reducciones y los mayores o
menores metrados que se produzcan durante la ejecucion de proyectos de inversion
publica deben ser comunicados por la Entidad a la autoridad competente del Sistema
Nacional de Inversién Publica;

Por estas consideraciones en ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley N°
27972, Ley Orgéanica de Municipalidades y al Dictamen Legal N° 265-2017-GAJ-
MDMM.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Adicional N° 01 de la Obra:
“INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE
MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - COMPONENTE
ALCANTARILLADO” CODIGO SNIP NRO. 71974 - SALDO DE OBRA II ETAPA”;
segun las siguientes especificaciones técnicas:
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ADICIONAL DE OBRA S/. 95, 616.57
% INCIDENCIA 4.93 %

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que el Contratista Consorcio Vulcano,
cumpla con ampliar el monto de la Garantia de fiel cumplimiento conforme al
monto senalado en el articulo que antecede, en aplicacién de lo dispuesto por el
penultimo parrafo del Art. 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

ARTICULO TERCERO.- SE DISPONGA que Gerencia Municipal, Gerencia de
Administracién, Gerencia de Desarrollo Urbano, Oficina de Abastecimientos y
Servicios Generales, ejecuten las acciones necesarias para el cumplimiento de la
Resolucion a expedirse, conforme a sus atribuciones (Ley N° 30225 y D.S. 350-2015-
EF).

ARTICULO CUARTO.- PONER EN CONOCIMIENTO del Organo de Control
Institucional de la Municipalidad (OCI) la Resolucién aprobatoria para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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