Municipalidad Distrital de
Mariano Melgar

RESOLUCION DE ALCALDIA N° )38 -2017- MDMM

Mariano Melgar, 28 Ju o

VISTO:

e Carta N° 045-2017-CONSORCIO VULCANO (copia)

e Informe N° 170-2017-MLB-CO-DOP-GDU/MDMM de la Inspectora de Obra

e Informe N° 330-2017-KVU-DMI-DOP-GDU-MDMM de la Divisién de Obras Publicas
e Proveido N° 515-2017-GDU-MDMM

* Dictamen Legal N° 0270-2017-GAJ-MDMM, y

CONSIDERANDO:

. Que, conforme al Art. 194 de la Constitucién Politica del Estado concordante con el
Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades (Ley N° 27972), se
establece que las Municipalidades tienen autonomia politica, econémica y administrativa
/ en los asuntos de su competencia;

Que, mediante el Comunicado N° 009-2017-0OSCE, el Organismo Supervisor de

Contrataciones del Estado, hace de conocimiento de las entidades publicas y otros que:

“....De conformidad, con lo dispuesto mediante la Unica Disposicién Complementaria

‘@ Transitoria del D. Leg. N° 1341 Yy _la Primera Disposicién Complementaria del Decreto

% Supremo N° 056-201 7-EF, los procedimientos de seleccién iniciados antes de la entrada en

%quncia de las referidas modificaciones, asi como sus respectivos contratos, se sujetaran a
’Qz’/ as normas vigentes al momento de su convocatoria...”;

Que, teniendo como sustento legal que el Reglamento de la Ley N° 30220 - Ley de
Contrataciones del Estado, en su articulo 169°, establece que: “El contratista puede
solicitar la ampliacién del plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a
su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucién de obra
vigente al momento de la solicitud de ampliacion”, entre ello, segin numeral 1, por atrasos
y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista;

Que, el Decreto Supremo N° 350-2015-EF — Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, articulo 170° establece que: “Para que proceda una ampliacién de plazo de
conformidad con lo establecido en el articulo precedente, el contratista, por intermedio de
su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias
que a su creiterio determinen ampliacién de plazo. Dentro de los quince (15) dias
siguientes de concluida la circunstancia Invocada, el contratista o su representnante legal
solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacién de plazo, ante el inspectyor o
supervisor, segiin corresponda, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa
de ejecucion de obra vigente. El Inspector o supervisor emite un informe que sustenta
tecnicamente su opinién sobre la solicitud de ampliacion de plazo y lo remite a la Entidad
v al contratista en un plazo no mayor de cinco (05) dias habiles, contados desde el dia
siguiente de presentada la solicitud, la Entidad resuelve sobre dicha ampliacién y notifica
su desicién al contratista en un plazo maximo de diez (10) dias habiles, contados desde el
dia siguiente de la recepcién del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo
responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo senalado, se
tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su Informe”;

Que, el Relgamento de la Ley de Contrataciones del Estado, define a la “Ruta
Critica”, es la secuencia programada de las actividades constructivas de una- obra cuya
variacion afecta el plazo total de ejecucion de la obra;
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