Muniapa[ic{a:{ Distrital de
Mariano Melgar

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 19| -2017- MDMM

Mariano Melgar, {7 JUL 207

VISTO:

e CartaN2031-CV-2017

e CartaN°058-2017/CONSORCIO SAN MARTIN

o Informe N2 353-2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, (e) de la Divisién de Obras Publica
e Dictamen Legal N° 291-2017-GAJ-MDMM de fecha 10 de mayo de 2017, v;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Art. 194 de la Constitucion Politica del Estado concordante con
el Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades (Ley N° 27972),
se  establece que las Municipalidades tienen autonomia politica, econémica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

°o‘=\\ Que, teniendo como sustento legal que el Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de
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ﬁ%ﬁ%lpﬁ_ SContrataciones del Estado, en su articulo 169°, establece que: “El contratista puede

:e?,golicitar la ampliacién del plazo pactado por cualquiera de las siguientes
"’/'causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del
~" programa de ejecucién de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacién”,
entre ello,segitn numeral 1, por atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles al contratista, Uy,

Que, el Decreto Supremo N° 350-2015-EF - Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, articulo 170° establece que: “Para que proceda una ampliacion
~de plazo de conformidad con lo establecido en el articulo precedente, el contratista, por

intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las
circunstancias que a su criterio determinen ampliaciénde plazo. Dentro de los quince (15)
dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su
representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacién de
plazo ante el inspector o supervisor, segun corresponda, siempre qgue la demora afecte
la ruta critica del programa de ejecucién de obra vigente.El inspector o supervisor
emite un informe que sustenta técnicamente su opinién sobre la solicitudde ampliacién de
plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias
habiles, contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve
sobre dicha ampliacién y notifica su decision al contratista en un plazo maximo de diez (10)
dias habiles, contados desde el dia siguiente de la recepcion del indicado informe o del
vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro
del plazo senalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su
informe”. (subryado y cursiva nuestro);
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Que, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, define a la “Ruta
Critica”. Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya
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variacion afecta el plazo total de ejecucion de la obra;

Que, mediante Contrato de Ejecucion de Obra N° 008-2016-MDMM, derivado del
Proceso de Licitacién Publica N° 003-2016-MDMM, bajo el sistema de contratacion a
suma alzada, para la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN DISTRITO DE MARIANO




Municipalidad Distrital de
Mariano Melgar

MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA SNIP N° 288974, 1 ETAPA 1.E. MANUEL
VERAMENDI E HIDALGO?”, representado por el CONSORCIO VERAMENDI, acreditado
por su representante — Antonio Renaud Chavez Mancilla;

Que, segun Carta N° 031-CV-2017, el representante comun Antonio Renaud
Chavez Mancilla, presenta el Expediente de sustentacion de Ampliacién de Plazo N° 05
por 11 dias calendario de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA
- AREQUIPA SNIP N° 288974, I ETAPA LE. MANUEL VERAMENDI E HIDALGO”; por
la causal de atraso por causa no atribuible al contratista;

Que, a través de la Carta N° 058-2017/CONSORCIO SAN MARTIN, el Ing. Vidal
«*‘Q;(ritaw Pezo Diaz, Supervisor de la Obra, emite opinién declarando infundado e improcedente la
c9”3‘>’Qlicit1,1d de Ampliacién de Plazo N° 05, por 11 dias calendarios para la ejecucion de la
a: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL NIVEL PRIMARIA Y

Que, con Informe N° 353—2017—KVU—DMI—DOP—GDU/MDMM, (e) de la Divisién de
9 @bras Publicas, concluye indicando que: “La amplicion de plazo Nro. 05 por 11 dias
( § G;ER?S\%\;EE ndarios solictada por el contratista, por retraso y paralizacién de partidas sucesoras a
= J.' Eﬂy& consideradas en el Adiconal Nro. 02 aprobado con fecha 16.06.17; los mismos que
i [ AQ¥eraron el cornograma vigente; de acuerdo a lo evauado por la supervision de obra NO ES

Por los fundamentos expuestos, al amparo de la Constitucién Politica del Peru,
\ Ley Organica de Municipalidades, Ley de Contrataciones del Estado, Reglamento de la
\ Ley de Contrataciones del Estado, Dictamen Legal N° 291-2017-GAJ-MDMM, y estando a
\ las atribuciones conferidas por Ley;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de Ampliacién
de Plazo N° 05, por once (11) dias calendarios, formulada en la ejecucion de la Obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL NIVEL PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP.JJ. GENERALISIMO
SAN MARTIN DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA SNIP N°
288974, 1 ETAPA 1.E. MANUEL VERAMENDI E HIDALGO”; conforme a los
fundamentos expuestos en la presente resolucion y lo precisado en el Informe N° 353-
2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, (e) de la Divisién de Obras Publicas.

ARTICULO SEGUNDO.- SE DISPONGA que Gerencia Municipal, Gerencia de
Administracién, Gerencia de Desarrollo Urbano, ejecuten las acciones necesarias para el
cumplimiento de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO.- SE CUMPLA con notificar al Contratista Consorcio
VERAMENDI y supervisién, para los fines correspondientes. '

REGISTRESE, COMU{I{)H%{XO‘E;S\E Y CUMPLASE;
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