Municipalidad Distrital de
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RESOLUCION DE ALCALDIA N° /99 -2017- MDMM
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VISTO:

e Carta N° 033-2017/CONSORCIO SAN MARTIN

o Informe N° 278-2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, (e) de la Divisién de Obras
Publicas.

o Informe N° 279-2017-GPyP-MDMM

e Dictamen Legal N° 305-2017-GAJ-MDMM de fecha 11 de agosto de 2017, vy;

CONSIDERANDO:

AN Que, conforme al Art. 194 de la Constitucién Politica del Estado concordante con el

"~ “Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades (Ley N° 27972), se
fé;stablece que las Municipalidades tienen autonomia politica, econémica y administrativa
>n los asuntos de su competencia;

"/"? Que, mediante contrato de ejecucién de Obra N° 008-2016-MDMM, derivado del
Proceso de Licitacién Pulbica N° 003-2016-MDMM, bajo el sistema de contratacion a suma
alzada, para la ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN DISTRITO DE MARIANO MELGAR — AREQUIPA -
AREQUIPA SNIP N° 288974, I ETAPA ILE. MANUEL VERAMENDI E HIDALGO?”,
representado por el CONSORCIO VERAMENDI, acreditado por su representante — Antonio
Renaud Chavez Mancilla;

Que, asimismo mediante Contrato de Consultoria de Obra N° 01-2016-MDMM, de la
:Obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL NIVEL PRIMARIA Y
{ SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN
/ MARTIN DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA SNIP N° 288974,
I ETAPA 1L.LE. MANUEL VERAMENDI E HIDALGO”, con un plazo de ejeucién de 12
diascalendarios;
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1 Que, mediante Carta N° 033-2017/CONSORCIO SAN MARTI(N, de la Supervisién de
Obra - Ing. Vidal Pezo Diaz, solicita la ampliacion de plazo N° O1 por 65 dias calendarios y
reconocimiento de mayor prestacién para la supervision de obra: “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN DISTRITO
DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA SNIP N° 288974, I ETAPA I.E.
MANUEL VERAMENDI E HIDALGO?”, v por un adicional del 15 % del monto del contrato
original de la suma de S/. 44,402.22 soles;

Que, con Informe N° 278-2017-KVU-DMI-DOP-GI/MDMM, la Arq. Ketty Valdivia
Urena, Division de Obras Publicas — Divisién deé Mantenimiento de Infraestructura, senala
que: a) Que, la ampliacién de plazo Nro. 01 por 65 dias para la supervision fue solicitada
conforme al procedimiento establecido en el reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y dentro del plazo correspondiente. b) Que, en cuanto a las prestaciones
adicionales, considerando lo establecido por el art. 34 de la Ley de Contrataciones del
Estado y de acuerdo a lo indicado por la supervision en informe presentado en Item de
recomendacion, se tendria que reconocer hasta el 15% del monto del contrato de la
supervision, la suma de S/. 44,402.22 soles, lo cual es ratificado mediante el Informe N°
332-2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM de la Divisién de  Mantenimiento de




Municipalidad Distrital de
Mariano Melgar

S~
[

. [ Infraestructura y Division de Obras Publicas, respecto de la obra “MEJORAMIENTO DE

/{-g;\x‘,\\D'AOJ LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS
o \\ /O\o INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN DISTRITO

g L(ﬂj -DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA SNIP N° 288974, I ETAPA LE.

! V* biMANUEL VERAMENDI E HIDALGO”;
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\\LﬁglEﬁf’ Que, mediante Informe N° 279-2017-GPyP-MDMM de la Gerencia de Planeamiento y
/’ Presupuesto, se otorga disponibilidad presupuestal, a la supervision de obra:
/ “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL NIVEL PRIMARIA Y

SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN
MARTIN DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA SNIP N° 288974,
I ETAPA 1L.LE. MANUEL VERAMENDI E HIDALGO?”, por el monto de S/. 44,402.22 soles;

Que, mediante la OPINION N° 180-2016/DTN del 15/11/2016, se precisa que los
'__;\supuestos y limites senalados en el numeral 34.4 del articulo 34 de la Ley son aplicables
espemﬁcamente a los contratos de supervision de obra; en cambio los numerales 34.2 y
34 5 del mismo articulo se aplican para bienes, servicios y consultorias de obras distintas
ala supervision, por lo que los limites de estos no podria ser aplicados a aquellos en tanto
e 7responden a supuestos y logicas distintas. Asimismo, precisa que los supuestos
ey /contenidos en el numeral 34.4 del articulo 34 de la Ley corresponden a aquellos casos en
— los cuales el costo de un contrato de supervision puede incrementarse como consecuencia
de situaciones vinculadas a la ejecucion de la obra (por aprobacién de prestaciones
.-adicionales de obra o variaciones en el plazo o en ritmo de trabajo de la obra).
ﬂ'\‘:‘gzonsecuenma dlcha dlSpOSlClOl’l no contempla el supuesto en el cual el contrato de
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i e :'SOR”‘ S‘% origen de deficiencias del propio contrato de supervision (principalmente omisiones

cA /X
AGN RO /pecto a los trabajos que debian ser objeto de supervisién) cuya ejecucion es necesaria
: \4/? O\M el adecuado control de la obra pero que no derivan de eventos que afectan la
=
ejecucion de la obra supervisada;

Que, dentro de la misma que: EL primer pdarrafo del numeral 34.4 del articulo 34 de la
Ley vigente establece que el limite hasta el cual el Titular de la entidad puede incrementar
directamente el costo de un contrato de supervision por variaciones en el plazo o en ritmo de
trabajo de la obra que no se derivan de la aprobacién de prestaciones adicionales de obra es
el quince por ciento (15%) del monto del contrato original de supervision. En caso se requiera
incrementar el costo del contrato de supervisién por la misma causal pero por un monto
mayor al quince por ciento (15%) del monto del contrato original de supervisién, la entidad
debe solicitar la aplicacién de la Contraloria General de la Republica previa al pago.

Por los fundamentos expuestos, al amparo de la Constitucién Politica del Peru, Ley
Organica de Municipalidades, Ley de Contrataciones del Estado, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, Dictamen Legal N° 305-2017-GAJ-MDMM, y estando a las
atribuciones conferidas por Ley;

SE RESUELVE:

- .

ARTICULO PRIMEROQO.- APROBAR, la Ampliacion de Plazo N° 01, de la
SUPERVISION de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL
NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP.JJ.

| GENERALISIMO SAN MARTIN DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA -
\ AREQUIPA SNIP N° 288974, I ETAPA L.LE. MANUEL VERAMENDI E HIDALGO”; segun
‘las especificaciones técnicas, precisadas mediante Informe N° 332-2017-KVU-DMI-DOP-
GDU/MDMM.
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ARTICULO SEGUNDO.- PROCEDER al reconocimiento de mayor prestacion para la
supervision de obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL NIVEL
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP.JJ.
GENERALISIMO SAN MARTIN DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA -
AREQUIPA SNIP N° 288974, I ETAPA 1.E. MANUEL VERAMENDI E HIDALGO”,
solicitada por el Consorcio San Martin por un adicional del 15% al monto del contrato
original en la suma de S/. 44,402.22 soles.

ARTICULO TERCERO.- SE DISPONGA que Gerencia Municipal, Gerencia de
/| Administracién, Gerencia de Desarrollo Urbano, Oficina de Abastecimientos y Servicios
/ Generales, ejecuten las acciones necesarias para el cumplimiento de la presente

resolucion, conforme a sus atribuciones.

ARTICULO CUARTO.- PONER EN CONOCIMIENTO del Organo de Control
Institucional de la Municipalidad (OCI) la Resolucién aprobatoria para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE;
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