Municipalidad Distrital de
Mariano Melgar

RESOLUCION DE ALCALDiA N° 200 -2017- MDMM

Mariano Melgar, 14 pgp 200

VISTO:

e Carta N° 197-2017-DOP-GDU-MDMM de la Divisién de Obras Publicas.
e Informe N° 397-2017-KVU-MDI-DOP-GDU/MDMM.

e Hoja de Coordinacién N° 026-2017-CMA-DFEP-GDU.

* Informe N° 410-2017- KVU-MDI-DOP-GDU/MDMM.

e Dictamen Legal N° 410-2017-GAJ-MDMM, vy;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Art. 194 de la Constitucion Politica del Estado concordante con
‘e el Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades (Ley N°
127972), se establece que las Municipalidades tienen autonomia politica, econdémica y
GERENEZIA ’}admjnistrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Contrato de Ejecucion de Obra N° 008-2016-MDMM, derivado del
Proceso de Licitacién Publica N° 003-2016-MDMM, bajo el sistema de contratacion a
suma alzada, para la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN DISTRITO DE MARIANO
MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA SNIP N° 288974, 1 ETAPA I.E. MANUEL
VERAMENDI E HIDALGO”, representado por el CONSORCIO VERAMENDI,
acreditado por su representante — Antonio Renaud Chavez Mancilla, Y;

Que, medinate Carta N° 197-2017-DOP-GDU-MDMM, de la Divisién de Obras
Publicas, se remite el expediente adicional cn deductivo vinculante de Obra N° 03,
\elaborado por el consultor externo - Ing. Arturo Victor Villacorta Revilla, para la

‘evaluacion del supervisor de obra; el mismo que mediante Carta N° 067-
2017/CONSORCIO SAN MARTIN, Ing. Vidal Pezo Diaz, presenta informe de
supervision, dentro del cual procede a recomendar a la entida: “...se de tramite y se
apruebe mediante resolucion el expediente técnico de la prestacion adicional N° 03 por
el monto de S/. 489, 016.66 (cuatrocientos ochenta v nueve mil dieciseis con 66/100
soles) incluido IGV, cuya incidencia respecto al monto del contrato principal es de
4.48%...”. con deductivo de obra N° 03 por el monto de S/. 206, 227.21 (doscientos
seis mil doscientos veintisiete con 21,100 soles) incluido IGV, cuya incidencia
respecto al monto del contrato principal es de 1.89% .

Senala se debe aprobar, el neto resultante con un monto que asciende a la suma de
S/ 282, 789.45 soles cuya incidencia es de 2.59%, con un plazo de ejecucion de
prestacion adicional de obra N° 03 por 20 dias calendarios, y;

Que, con Informe N° 397-2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, la Arq. Ketty
Valdivia Urena, Divisién de Obras Publicas — Division de Infraestructura, senala que la
prestacion Adicional y Deductivo N° 03 de la Obra, obedece a deficiencias encontradas
en el Expediente Técnico de la obra, razon por la cual senala se debe derivar a la
oficina de Formulacién de Estudios v provectos, para su registro de variacién em la
fase de inversion por adicional v deductivo vinculante N° 03 de obra em su prmera
ctapa: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL NIVEL
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP.JJ.
GENERALISIMO SAN MARTIN DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA -
AREQUIPA SNIP N° 288974, I ETAPA 1.LE. MANUEL VERAMENDI E HIDALGO”.
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Que, mediante Hoja de Coordinaciéon N° 026-2017-CMA-DFEP-GDU-MDMM,
Arq. Climilda Martinez Arevalo, sehiala que se ha procedido al registro de variaciones
en la fase de inversioén, con la variaciones, y;

Que, con Informe N° 410-2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, la Arqg. Ketty
Valdivia Urena, Division de Obras Publicas - Divisién de Infraestructura, senala que la
prestacion Adicional y Deductivo N° 03 de la Obra, precisa que: “...Contando com la
conformidad de la supervision y habiendo evaluado la Division de Obras Publicas la
; documentacion, no encontrando obesrvacion alguna, se procede a dar la respectiva
/ conformidad, solicitando a su despacho proseguir com el tramite para arpobar
adicional com dedcutivo vinculante Nro. 03 de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS PRESTADOS EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP.JJ”. GENERALISIMO SAN MARTIN
DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA SNIP N° 288974, I
ETAPA I.E. MANUEL VERAMENDI E HIDALGO”, debiendo considerarse lo siguiente:

fi} % INCIDENCIA 2.59%
7 MONTO ADICIONAL NETO S/. 282,789.45

Que, teniendo como sustento legal el Decreto Supremo N° 350 — Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, articulo 175° establece que: Solo procede la
ejecucion de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la

’i% certificacion de crédito presupuestario o prevision presupuestal y la resolucion del

g"‘Titu]ar de la Entidad y en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos
£ !deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato
)§ original. Concluida la elaboracion del expediente técnico el inspector o supervisor lo
eleva a la Entidad. En caso el expediente técnico la labore la Entidad o un consultor
externo, el inspector o supervisor cuenta con un plazo de cinco (5) dias habiles,
contados a partir del dia siguiente de la recepcion del expediente técnico, para remitir
a la Entidad el informe en el que se pronuncie sobre la viabilidad de la solucion
técnica planteada en el expediente técnico. En ambos casos, de existir partidas cuyos
precios unitarios no estan previstas en el presupuesto de obra, se adjunta al
expediente técnico el documento del precio unitario pactado con el contratista ejecutor
de la obra. Recibida la comunicacion del inspector o supervisor, la Entidad cuenta con
doce (12) dias habiles para emitir y notificar al contratista la resoluciéon mediante la
que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecucion de la prestacion adicional de
obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resoluciéon, puede ser causal
de amphacion de plazo. El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza
mediante valorizaciones adicionales.

Los adicionales, reducciones y los mayores o menores metrados que se produzcan
durante la ejecucién de provectos de inversion publica deben ser comunicados por la
Entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional de Inversion Publica.

Que, bajo este contexto Legal, valorando los documentos mencionados en los
puntos precedentes, senalan se encuentra probada la causal de Adicional - Deductivo
de Obra; por tanto en aplicacion del Articulo 175° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 350-2015-EF), resulta procedente la
aprobacion del Adicional - Deductivo N° 03 de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS PRESTADOS EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN
DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA SNIP N° 288974, I
ETAPA 1.LE. MANUEL VERAMENDI E HIDALGO”. o



Municipalidad Distrital de
Mariano Melgar

Por estas consideraciones en ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley N°
27972, Ley Organica de Municipalidades y al Dictamen Legal N° 307-2017-GAJ-
MDMM.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Adicional - Deductivo Vinculante N° 03
de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL NIVEL
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP.JJ.
GENERALISIMO SAN MARTIN DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA -
AREQUIPA SNIP N° 288974, I ETAPA L.LE. MANUEL VERAMENDI E HIDALGO”;

s | .
";Dbo\@ 'segun las especificaciones técnicas, precisadas mediante Informe N° 410-2017-KVU-
/g cie DMI-DOP-GDU/MDMM:
é PAL 6/
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Nt
L~ DEDUCTIVO S/. 206, 227.21
% INCIDENCIA 2.59%
MONTO ADICIONAL NETO S/. 282,789.45

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que el Contratista Consorcio Veramendi,
on ampliar el monto de la Garantia de fiel cumplimeinto conforme al monto senalado
n el articulo que antecede, en aplicacién de lo dispuesto por el penultimo parrafo del
Art. 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO TERCERO.- SE DISPONGA que Gerencia Municipal, Gerencia de
Administraciéon, Gerencia de Desarrollo Urbano, Oficina de Abastecimientos vy

Servicios Generales, ejecuten las acciones necesarias para el cumplimiento de la
Resolucion a expedirse, conforme a sus atribuciones (Ley N° 30225 v D.S. 350-2015-
EF).

ARTICULO CUARTO.- PONER EN CONOCIMIENTO del Organo de Control
Institucional de la Municipalidad (OCI) la Resolucién aprobatoria para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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