Municipalidad Distrital de
Mariano Melgar

RESOLUCION DE ALCALDIA N° /ﬁ} -2017- MDMM

Mariano Melgar, 2 4 jov 2V

VISTO:
e Carta N° 042-2017- SCM-MA-MDMM, de la Supervisién de Obra
e Informe N°279-2017-KVU-DMI-DOP-GI/MDMM
e Proveido N° 705-2017-GPyP-MDMM
e Proveido N° 804-2017-GPyP-MDMM
e Proveido N° 904-2017-GPyP-MDMM
e Dictamen Legal N° 421-2017-GAJ-MDMM, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Art. 194 de la Constitucién Politica del Estado concordante con el
Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgéanica de Municipalidades (Ley N° 27972), se
establece que las Municipalidades tienen autonomia politica, econémica y administrativa
en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Contrato de Ejecuciéon de Obra N° 009-2016-MDMM, derivado de la
Licitaion Publica N° 004-2016-MDMM, bajo el sistema de contratacién a suma alzada,
para la ejecucién de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
PRESTADOS EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN DISTRITO DE MARIANO
MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA SNIP N° 288974, II ETAPA I.E. MANDIL AZUL”,
representado por el CONSORCIO Generalisimo San Martin, acreditado por su
representante — Ing. Yvan Floérez Mayorga,; :

Que, asimismo mediante Contrato de Consultoria de Obra N° 003-2016-MDMM, de

GENERALISIMO SAN MARTIN DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA -

T AREQUIPA SNIP N° 288974, II ETAPA L.E. MANDIL AZUL”, representado por el
CONSORCIO MELGAR, acreditado por su representante — Ing. Miriam Raquel Palomino
Alania;

Que, mediante Carta N° 042-2017- SCM-MA-MDMM, de la Supervision de Obra —
Ing. Miriam Raquel Palomino Alania, solicita el reconocimiento de prestaciones adicionales
de supervision de obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
PRESTADOS EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN DISTRITO DE MARIANO
MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA SNIP N° 288974, II ETAPA I.E. MANDIL AZUL”, y
por un reconocimiento de 31 dias calendarios y asimismo el reconocimiento de por un
adicional de hasta el 15% del monto del contrato original de la suma de S/ 12, 848.44
soles;

, Que, con Informe N° 279-2017-KVU-DMI-DOP-GI/MDMM, la Arq. Ketty Valdivia
-+ Urena, Divisiéon de Obras Publicas — Divisién de Mantenimeinto de Infraestructura, senala
4" que: a) Que, la ampliacién de plazo Nro. O1 por 31 dias calendarios para la supervision fue
-} solicitada conforme al procedimiento establecido em el reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y dentro del plazo correspondiente. b) Que, em cuanto a las
prestaciones adicionales, consoderando lo establecido por el art. 34 de la Ley de
Contrataciones del Estado y decauerdo a lo indicado por la supervisién em informe
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Municipalidad Distrital de
Mariano Melgar

AREQUIPA SNIP N° 288974, II ETAPA I.E. MANDIL AZUL”; solicitado para la
upervisién de Obra segfln las especiﬁcaciones técnicas, precisadas mediante Informe N°

ADICIONAL DE OBRA N° 1 | S/. 12,848.44
% INCIDENCIA 15.00%

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la Gerencia Municipal, Gerencia de
Administracion, Gerencia de Desarrollo Urbano y Oficina de Abastecimientos y Servicios
Generales, ejecuten las acciones necesarias para el cumplimiento de la presente
Resolucién, conforme a sus atribuciones.

ARTICULO TERCERO.- CUMPLIR con notificar al Contratista, Consorcio Melgar —
Representante Legal Ing. Miriam Palomino Alania, Urb. Aprovior B — 12, Dpto. 3 - A;
distrito y provincial Arequipa, para los fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE;
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